


Cronograma Interno Plan Sectorial de Mitigación MINSAL (Sector Residuos)

1.- Plazos según lo señalado por el MMA (acorde a la propuesta del Reglamento Procedimental D.S. N° 16, que está en proceso de tramitación de toma de razón de la CGR):



Fuente: MMA

2.- Cronograma interno, elaboración PSM MINSAL (Sector Residuos):

- Se considera como fecha de inicio del proceso, a modo referencial, el viernes 01 de diciembre de 2023. Dicha fecha se propone asumiendo que, en ese momento, estará publicada en el diario oficial la resolución de inicio del PSM-Sector Residuos.
- Se utilizó como contador de días el siguiente sitio web <https://www.contadordedias.cl/index.php>
- Algunas etapas se calcularon con “*días hábiles normales*” (que excluyen domingo y festivos) y otras con “*días hábiles administrativos*” (que excluyen sábados, domingos y festivos).
- En algunas etapas se redujeron los días asignados, con el propósito de no superar como fecha máxima 6 meses posterior al 13 de junio de 2024. (Fecha de publicación de la ley Marco de Cambio Climático: 13 de junio 2022).


Etapa	Días hábiles	Inicio	Término	Producto(s)	Observación
Publicación en el Diario Oficial de Resolución de Inicio del Proceso de elaboración PSM MINSAL (Sector Residuos): Viernes 01 de diciembre 2023.					
1.- Recepción antecedentes	20	Viernes 01 de diciembre 2023	Miércoles 03 de enero de 2024	Recepción de antecedentes de la ciudadanía	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos

Etapa	Días hábiles	Inicio	Término	Producto(s)	Observación
2.- Elaboración Anteproyecto PSM-Sector Residuos	95	Jueves 04 de enero de 2024	Viernes 26 de abril de 2024	Documento con el Anteproyecto del Plan Resolución de aprobación del Anteproyecto	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles normales - Se redujo a 95 días
3.- Consulta Pública Anteproyecto PSM-Sector Residuos	60	Lunes 29 de abril 2024	Viernes 26 de julio de 2024	Consulta Pública desarrollada	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos
4.- Elaboración Proyecto Definitivo PSM-Sector Residuos	40	Lunes 29 de julio 2024	Lunes 16 septiembre de 2024	Documento con Proyecto definitivo e informe financiero	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles normales - Se redujo a 40 días
5.- Aprobación del Plan por el CMSyCC	15	Martes 17 de Septiembre de 2024	Viernes 11 de octubre de 2024	Acta de CMSyCC Firmada	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos - Se redujo a 15 días
6.- Firma Ministras/os	20	Lunes 14 de octubre de 2024	Miércoles 13 de noviembre 2024	Acto administrativo firmado por las Ministras/os	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos - Se redujo a 20 días
7.- Firma del Presidente de la República	20	Jueves 14 de noviembre de 2024	Jueves 12 de diciembre de 2024	Acto Administrativo firmado por el Sr. Presidente de la República	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos - Se redujo a 20 días

Cronograma Interno

Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático Sector Salud

1.- Plazos según lo señalado por el MMA (acorde a la propuesta del Reglamento Procedimental D.S. N°16, que está en proceso de tramitación de toma de razón de la CGR):



Fuente: MMA

2.- Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático Sector Salud:

- Se considera como fecha de inicio del proceso, a modo referencial, el viernes 01 de diciembre de 2023. Dicha fecha se propone asumiendo que, en ese momento, estará publicada en el diario oficial la resolución de inicio del PSA del Sector Salud.
- Se utilizó como contador de días el siguiente sitio web <https://www.contadordedias.cl/index.php>
- Algunas etapas se calcularon con “días hábiles normales” (que excluyen domingo y festivos) y otras con “días hábiles administrativos” (que excluyen sábados, domingos y festivos).
- En algunas etapas se redujeron los días asignados, con el propósito de no superar como fecha máxima 6 meses posterior al 13 de junio de 2024. (Fecha de publicación de la ley Marco de Cambio Climático: 13 de junio 2022).

Etapa	Días hábiles	Inicio	Término	Producto(s)	Observación
Publicación en el Diario Oficial de Resolución de Inicio del Proceso de actualización del PSA al Cambio Climático del Sector Salud: Viernes 01 de diciembre 2023.					
1.- Recepción antecedentes	20	Viernes 01 de diciembre 2023	Miércoles 03 de enero de 2024	- Recepción de antecedentes de la ciudadanía	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos
2.- Elaboración Anteproyecto actualización del Plan Sectorial de Adaptación.	80	Jueves 04 de enero de 2024	Martes 9 de abril de 2024	Documento con el Anteproyecto del Plan Resolución de aprobación del Anteproyecto	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles normales.
3.- Consulta Pública Anteproyecto de actualización PSA del Sector Salud.	60	Miércoles 10 de abril de 2024	Lunes 8 de julio de 2024	Consulta Pública desarrollada	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos
4.- Elaboración de Proyecto Definitivo de actualización de PSA del Sector Salud	50	Martes 9 de julio 2024	Sábado 7 septiembre de 2024	Documento con Proyecto definitivo	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles normales
5.- Aprobación del Plan por el CMSyCC	19	Lunes 9 de Septiembre de 2024	Miércoles 9 de octubre de 2024	Acta de CMSyCC Firmada	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos
6.- Firma Ministras/os	15	Jueves 10 de octubre de 2024	Lunes 4 de noviembre 2024	Acto administrativo firmado por las Ministras/os	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos
7.- Firma del Sr. Presidente de la República	27	Martes 5 de noviembre de 2024	Jueves 12 de diciembre de 2024	Acto Administrativo firmado por el Sr. Presidente	- Se usaron para efecto del cálculo días hábiles administrativos